

## CRONOPROGRAMMA DELLO START-UP

Si riporta di seguito il cronoprogramma relativo allo start-up del progetto.

- 1) Sopralluogo tecnico e definizione dei punti di intervento.
- 2) Preparazione eventuale comunicato all'Ente proprietario della strada con relazione tecnica.
- 3) Monitoraggio iniziale del traffico e studio delle velocità sui punti a maggiore criticità della viabilità stradale oggetto di intervento.
- 4) Comunicazione ai media locali (mediante comunicato stampa e/o conferenza stampa) della partenza dell'importante iniziativa.
- 5) Installazione Box VeloCITY.
- 6) Apertura di una pagina dedicata all'Ente e alle attività sulla sicurezza via via intraprese sul portale della campagna [www.attenta-mente.it](http://www.attenta-mente.it).
- 7) Secondo monitoraggio sui punti precedentemente presi in esame.
- 8) Studio comparativo dei monitoraggi.
- 9) Comunicazione ai media locali (mediante comunicato stampa e/o conferenza stampa) dei primi risultati conseguiti e pubblicazione della successiva conferenza serale.
- 10) Organizzazione della conferenza serale rivolta ai cittadini e ai media con la partecipazione degli amministratori, della P.L. e del direttore della Campagna ATTENTA-MENTE!, con focus particolare su:
  - a. Illustrazione del progetto, delle attività culturali connesse, delle finalità positive perseguite dall'Amministrazione;
  - b. Presentazione dei primi dati dei monitoraggi (ottenuti prima di avere elevato alcuna sanzione);
  - c. Analisi in chiave scientifica (psicologia del traffico) dei principali comportamenti errati e pericolosi su strada;
  - d. Chiarificazioni degli aspetti tecnici del progetto e delle modalità di attivazione periodica dei controlli.
- 11) Sessione di controllo su strada con assistenza di nostro tecnico specializzato.